

Календарный план реализации проекта «Концерт «Звени и пой русская душа»

№ п/п	Содержание работ	Отсчет недель	Даты
0	Определение ответственного лица за реализацию проекта в школе	15 неделя	18-25.12.2017
1	Определение места реализации проекта - выбор аудитории	14 неделя	25-29.12.2017
2	Назначение ответственных за реализацию проекта в школе		
3	Определение и согласование участия школы для реализации проекта с методистом с последующей передачей данных ответственному за реализацию проекта в муниципалитете	13 неделя	8-15.01.2018
4	Проведение установочного совещания с директором школы, определение ответственных за реализацию проекта в школе	12 неделя	15-22.01.2018
5	Мониторинг текущей активности. Проработка вариантов совмещения имеющихся активностей с проектом	11-10 неделя	22.01-5.02.2018
6	Определение концепции и формата проведения мероприятия (муниципальный)		
7	Разработка необходимых нормативных документов для проведения мероприятия		
8	Проработка общего сценарного плана проведения мероприятия	9 неделя	5-12.02.2018
9	Разработка фирменного стиля проекта, концепции оформления		
10	Разработка заявки на участие. Размещение информации о проведении концерта на сайте школы	8 неделя	12-19.02.2018
11	Приглашение и отбор участников мероприятия (прием заявок на участие). Формирование списка участников в школе		
12	Формирование технической карты проведения концерта с учетом предполагаемого количества участников, необходимого технического оснащения, используемых помещений и т.д.		
13	Проработка сценарного плана мероприятия		

14	Проработка системы поощрения участников мероприятия (грамоты, призы, благодарственные письма)		
15	Проработка вариантов награждения отличившихся учеников, составление списков награждаемых	7 неделя	19-26.02.2018
16	Определение с директором школы плана и способов оповещения родителей: родительские собрания, электронные дневники, сайты школ, и пр.		
17	Формирование списка СМИ, пабликов в социальных сетях, электронных дневников для размещения анонсирующих материалов, а так же пост-релизов	6 неделя	26.02-05.03.2018
18	Продвижение проекта – размещение анонса мероприятия на сайте школы	5-3 неделя	1-18.03.2018
19	Проработка системы фотофиксации для последующего размещения на сайте школы, в пост-релизах и пр. (поиск фотографов и достижение договоренностей)		
20	Подготовка помещений для реализации мероприятия, генеральная репетиция	3 неделя	12-17.03.2018
21	Размещение приглашающих плакатов в помещении школы с указанием расписания мероприятия		
22	Оповещение и мобилизация родителей		
23	Проработка понятной навигации для родителей в день проведения мероприятия (указатели от входа к используемому помещению)		
24	День проведения мероприятия	2 неделя	18.03.2018
25	Размещение отчета о прошедшем мероприятии на сайте школы, иных образовательных ресурсах и в средствах массовой информации (с указанием победителей и награжденных)	1 неделя	19-23.03.2018
25	Итоговый отчет"		