

Календарный план реализации проектов

№ п/п	Содержание работ	Отсчет недель	Даты
0	Определение ответственного лица за реализацию проекта в школе	15 неделя	18-25.12.2017
3	Определение и согласование для реализации проекта с методистом и иными заинтересованными должностными лицами, с последующей передачей данных ответственному за реализацию проекта в регионе	13 неделя	8-15.01.2018
5	Проведение совещаний с директором школы, определение ответственных за реализацию этапов проекта	12 неделя	15-22.01.2018
7	Мониторинг текущих активностей. Проработка вариантов совмещения имеющихся активностей с проектом	11-10 неделя	22.01-5.02.2018
8	Определение формата и концепции проведения мероприятия для школы		
9	Разработка необходимых нормативных документов для проведения мероприятия (приказы, положения)		
10	Определение списка учреждений доп. образования, спортивных клубов и иных организаций, привлекаемых к реализации мероприятия в школе	9 неделя	5-12.02.2018
11	Определение списка кружков и секций, работающих на базе школы, которые смогут принять участие в мероприятии и продемонстрировать свои достижения		
12	Проработка сценарного плана проведения мероприятия п		
13	Формирование по каждой школе технической карты проведения мероприятия с учетом всех активностей, необходимого оборудования и специалистов, помещений, разбивки по времени и т.д.	8 неделя	12-19.02.2018
15	Определение плана и способов оповещения родителей: родительские собрания, электронные дневники, сайты школ, и пр.	7 неделя	19-26.02.2018
16	Разработка фирменного стиля проекта, концепции оформления (баннеры на сайты школ, полиграфическая продукция, размещение приглашений на информационных досках в школах)		

17	Формирование списка СМИ, сайтов школ, пабликов в социальных сетях, электронных дневников для размещения анонсирующих материалов, а так же пост-релизов	6 неделя	26.02-05.03.2018
20	Проработка системы фотофиксации для последующего размещения на сайте школы в пост-релизах и пр. (поиск фотографий и достижение договоренностей по каждой школе)	5-3 неделя	1-18.03.2018
21	Разработка системы учета, контроля и модерации в день проведения мероприятия (подсчет родителей пришедших на мероприятие, получение обратной связи от родителей и т.д.)		
22	Дополнение технической карты школ информацией о фотографах, модераторах и других привлеченных специалистов		
23	Продвижение проекта -размещение анонсирующих публикаций согласно графику в отобранных СМИ и интернет ресурсах	3 неделя	12-17.03.2018
24	Оповещение и мобилизация родителей		
25	Подготовка помещений для реализации мероприятия, генеральная репетиция (при необходимости)		
26	Проработка понятной навигации для родителей в день проведения мероприятия (указатели от входа к используемому помещению)		
27	День проведения мероприятия	2 неделя	18.03.2018
28	Размещение отчета о прошедшем мероприятии на сайте школы, иных образовательных ресурсах и в средствах массовой информации (с указанием победителей и награжденных)	1 неделя	19-23.03.2018
29	Итоговый отчет"		